



PL-SK
2007-2013

Raport Roczny 2007

CCI 2007 CB 163 PO 012

**PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA
2007 - 2013**



**Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

Warszawa, 10 Czerwca 2008

**Data zatwierdzenia:
27 Czerwca 2008**

Spis Treści

1. Wprowadzenie.....	3 -
2. Zmiany w warunkach ogólnych	4 -
2.1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze	4 -
2.2. Zgodność Programu z politykami wspólnotowymi, narodowymi oraz innymi programami	4 -
2.2.1 Zgodność z politykami wspólnotowymi	4 -
2.2.2 Zgodność z politykami narodowymi.....	6 -
2.2.3 Zgodność z innymi programami operacyjnymi	7 -
3. Postęp rzeczowy w realizacji Programu.....	9 -
3.1. Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej.....	9 -
3.2. Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno - gospodarczy	10 -
3.3. Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).....	11 -
3.4. Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna	11 -
4. Postęp finansowy w realizacji Programu	12 -
4.1. Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury Transgranicznej	12 -
4.2. Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno – gospodarczy.....	13 -
4.3. Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).....	13 -
4.4. Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna	13 -
4.5. Tabela postępu finansowego	14 -
4.6. Postęp finansowy w podziale na kategorie interwencji	14 -
4.7. Alokacja przeznaczona na Program w podziale na Priorytety	15 -
5. Kroki podjęte przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący w celu zapewnienia jakości i skuteczności realizacji Programu.....	16 -
5.1. System Zarządzania i Kontroli	16 -
5.1.1 Instytucja Zarządzająca (IZ).....	16 -
5.1.2 Komitet Monitorujący (KM).....	17 -
5.1.3 Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)	17 -
5.1.4 Instytucja Certyfikująca (IC).....	17 -
5.1.5 Instytucja Audytowa (IA).....	18 -
5.1.6 Kontrolerzy powołani zgodnie z art. 16 Rozporządzenia nr 1080/2006.....	19 -
5.2. Wspólne przygotowanie programu	20 -
5.3. System gromadzenia danych.....	22 -
5.4. Problemy w trakcie realizacji Programu	23 -
5.5. Wykorzystanie pomocy technicznej.....	23 -
6. Informacja i Promocja.....	23 -
7. Zgodność z prawem wspólnotowym.....	23 -
8. Duże projekty	23 -
9. Korekty finansowe zgodnie z art. 98 Rozporządzenia nr 1083/2006	24 -
10. Modyfikacje zgodnie z art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.....	24 -

1. Wprowadzenie

1. Dokument stanowi pierwszy raport z wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 zgodnie z art. 67 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
2. *Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013* numer **CCI 2007 CB 163 PO 012**, został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr C (2007) 6543 w dniu 20 grudnia 2007 r.
3. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca Programem sporządza sprawozdanie obejmujące pełen rok kalendarzowy, które należy przedstawić do Komisji Europejskiej do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Niniejszy Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r .
5. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 stanowi kontynuację realizowanego w latach 2004-2006 Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka. W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 PWT PI-Sk jest realizowany w ramach Celu 3 polityki spójności UE określanego jako Europejska Współpraca Terytorialna.
6. Głównym celem Programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego, głównie poprzez:
 - wspieranie inicjatyw zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
 - promowanie współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym,
 - promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.
7. Zasięg terytorialny Programu obejmuje:
 - Po stronie polskiej – 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim).

W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim, grodzkim -Rzeszów będą realizowane projekty zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu Programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia.
 - Po stronie słowackiej – 2 regiony (kraje) graniczne (NUTS III): Žilinský, Prešovský.
8. Na realizację Programu w latach 2007 – 2013 zostało alokowanych 157 407 763 € ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), wkład krajowy stanowi 27 777 840 € a całkowity budżet Programu wynosi 185 185 603 €. Maksymalna stopa współfinansowania ze środków EFRR w ramach Programu została określona na poziomie 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

9. W ramach Programu wspierane są następujące osie priorytetowe oraz tematy:
- Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej
 - Temat 1: infrastruktura komunikacyjna i transportowa
 - Temat 2: infrastruktura ochrony środowiska
 - Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno- gospodarczy
 - Temat 1: rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki
 - Temat 2: ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 - Temat 3: projekty sieciowe
 - Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
 - Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna
10. Dokument programowy został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 20 grudnia 2007 r. i aż do pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 12 marca 2008 r. w Zakopanym (Polska) nie rozpoczęły się żadne działania implementacyjne.
- W roku 2007 Program był na etapie tworzenia i planowania.
11. Biorąc pod uwagę termin zatwierdzenia Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską oraz fakt, że w okresie sprawozdawczym tj. 2007 r. Program był na etapie tworzenia i planowania, większość obowiązkowych elementów raportu określonych przez Rozporządzenie nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie nr 1828/2006 nie dotyczą okresu sprawozdawczego.

2. Zmiany w warunkach ogólnych

2.1. Uwarunkowania społeczno – gospodarcze

Analiza społeczno – gospodarcza obszaru objętego Programem została zawarta w *Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013*. Od czasu zatwierdzenia ww. dokumentu przez KE w grudniu 2007 r. nie stwierdzono zmian sytuacji społeczno – gospodarczej mających wpływ na realizację Programu.

2.2. Zgodność Programu z politykami wspólnotowymi, narodowymi oraz innymi programami

2.2.1 Zgodność z politykami wspólnotowymi

Program Operacyjny jest zgodny z regulacjami dotyczącymi podstawowej strategii oraz dokumentów programowych Unii Europejskiej, przede wszystkim w obszarze definicji celów oraz priorytetów.

Zgodnie z zasadami podanymi w Artykule 9 Rozporządzenia nr 1083/2006, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 zapewnia spójność wsparcia z EFRR z działaniami, politykami oraz priorytetami Wspólnoty.

W szczególności działania, które zostaną wsparte w ramach tego Programu, będą zgodne zarówno celami rozwoju zawartymi w zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, jak i z zasadami trwałego rozwoju określonymi w Strategii Goeteborskiej.

Opierając się na zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, dokument Komisji Europejskiej z 5 lipca 2005 COM (2005) 0299 „Polityka spójności wspierająca rozwój gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na okres 2007 – 2013”, zdefiniował następujące priorytety polityki spójności:

- poprawa atrakcyjności państw członkowskich, ich regionów i miast poprzez zwiększenie ich dostępności, zapewnienie usług na odpowiednim poziomie i o odpowiedniej jakości i ochronę środowiska;
- zachęcanie do innowacyjności, przedsiębiorczości oraz wzrostu gospodarki opartej na wiedzy przez badania i potencjał innowacyjny, w tym nowe technologie informacyjne i komunikacyjne; oraz
- tworzenie więcej „lepszycy” miejsc pracy poprzez zatrudnianie większej liczby osób lub też rozwijanie przedsiębiorczości, podnoszenie umiejętności dostosowywania się pracowników i przedsiębiorstw do wymagań rynku oraz wzrost inwestycji w kapitał ludzki.

W latach 2007-2013 Program przyczyni się do realizacji priorytetów zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnoty w zakresie celów, priorytetów i kryteriów wsparcia.

Wszystkie złożone projekty będą sprawdzane pod względem ich wkładu w osiągnięcie celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej. Znajdzie to odzwierciedlenie w kryteriach oceny projektów. Dodatkowo aspekt ten będzie również brany pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o współfinansowaniu projektów.

Program Operacyjny jest spójny z Europejską Agendą Polityki Społecznej uchwaloną w 2000 roku. Agenda ta wpisuje się m.in. w realizację Strategii Lizbońskiej, która określa główny kierunek działań również w zakresie polityki społecznej. Przede wszystkim dotyczy to kwestii walki z ubóstwem oraz wszelkimi formami wykluczenia i dyskryminacji, mając na celu promowanie integracji społecznej.

Dokument programowy znajduje także odbicie w ogólnych dyrektywach polityki gospodarczej oraz dyrektywach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, w tym polityce mikro i makroekonomicznej oraz polityce zatrudnienia mającej na celu zapewnienie nowych miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy.

Oczekiwany jest także wpływ Programu na budowanie **społeczeństwa informacyjnego** zgodnie z określonymi ramami strategicznymi zawartymi w przyjętej inicjatywie „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne”. Będzie on przede wszystkim dotyczyć działań zapewniających realizację celów tej inicjatywy, głównie poprzez zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych umożliwiających ochronę środowiska, monitorowanie oraz realizację Programu na wypadek klęsk żywiołowych, poprzez zwiększenie produkcji oraz obsługi CIT – dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie priorytety Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka zawierają działania mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

W Programie przestrzegane będą także zasady polityki wspólnotowej (w tym dyrektyw UE), w obszarze **ochrony środowiska naturalnego**, poprawy jego stanu oraz możliwych postępów w tej dziedzinie. Dotyczy to głównie wypełniania zobowiązań dyrektywy siedliskowej 92/43/WE, dyrektywy ptasiej 79/409/WE oraz dyrektyw dotyczących europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Wsparcie finansowe zostanie udzielone tym projektom, których celem jest utrzymanie różnorodności biologicznej oraz

poprawa stanu środowiska naturalnego, uwzględniając obszary sieci NATURA 2000, które są usytuowane w obrębie terenów wspieranych w ramach Programu.

Wsparcie finansowe w ramach Programu będzie udzielane m.in. tym projektom, które mogą mieć znaczący wkład w realizację priorytetów zawartych w **Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE**. Wynika to z faktu, iż kraje członkowskie oraz ich społeczeństwa powinny koncentrować swoje wysiłki na działaniach związanych ze zmianami klimatycznymi oraz czystą energią, zdrowiem publicznym, wykluczeniem społecznym, demografią oraz migracją, gospodarką zasobami naturalnymi, zrównoważonym transportem. Polityka zrównoważonego rozwoju będzie realizowana także na poziomie regionalnym. W ramach Programu wspierane będą instytucje i istotne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z Art. 16 Rozporządzenia nr 1083/2006 Program Operacyjny ma zagwarantować „**zapobieganie jakiegokolwiek dyskryminacji** płci, rasy, pochodzenia etnicznego, wiary czy przekonań religijnych, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.” Na etapie definiowania kryteriów wyboru projektów do wsparcia finansowego będzie brane pod uwagę wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn, mające zagwarantować jedną z podstawowych zasad, jaką jest **równość płci**. Program uwzględnia fakt, iż w obszarze wsparcia występują istotne problemy na rynku pracy i oprócz wsparcia zatrudniania kobiet oraz tworzenia dla nich nowych miejsc pracy, zachęca do działań na polu edukacji i specjalizacji zawodowej.

Przestrzegana będzie również **zasada dodatkowości**, zawarta w Art. 15 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z tą zasadą środki z funduszy strukturalnych nie będą zastępować wydatków publicznych ani równoważnych wydatków strukturalnych ponoszonych przez państwa członkowskie. Zgodność z tą zasadą będzie zapewniana podczas oceny projektów.

Za dokładny nadzór nad realizacją polityk wspólnotowych odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca.

2.2.2 Zgodność z politykami narodowymi

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka uzupełnią działania prowadzone w ramach narodowych programów określonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO).

W Polsce przygotowany został dokument: Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 – wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie). Program Operacyjny dot. polsko-słowackiej współpracy transgranicznej wpisuje się w strategiczny cel NSRO, na który składają się: tworzenie środowiska sprzyjającego konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, aby zapewnić większy poziom zatrudnienia, oraz podnoszenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

W Republice Słowackiej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zostały przyjęte w sierpniu 2007 r. Zasadnicza część NSRO pochodzi ze strategii gospodarczego i społecznego rozwoju Słowacji. W tekście NSRO zamieszczona jest szczegółowa charakterystyka tej strategii. Zakłada ona, iż rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz wzrost jej udziału w społeczeństwie zapewni obywatelom Słowacji wyższy standard życia, na poziomie porównywalnym z najbardziej rozwiniętymi krajami europejskimi, oraz że zaspokoi ich potrzeby życiowe, a także utrzyma jakość środowiska naturalnego dla następnych pokoleń.

Cel określony w NSRO Republiki Słowackiej dotyczy uzyskania znaczącego wzrostu, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w zakresie konkurencyjności i

produktywności w gospodarce Słowacji do roku 2013. Ma to przyczynić się do zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego Słowacji, a z drugiej strony – do rozwiązywania problemu braku równowagi związanej z głównymi czynnikami rozwoju. NSRO Republiki Słowackiej przywiązuje szczególne znaczenie do rozwoju infrastruktury i zwiększenia dostępności regionów, wspierania innowacyjności, informatyzacji i rozwoju zasobów ludzkich.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 odnosi się do priorytetów Polski i Słowacji, dotyczy obu narodowych programów, a poprzez swoją strategię przyczynia się do realizacji celów w kontekście transgranicznym. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 odpowiednio wpisują się także w działania realizowane z wykorzystaniem innych programów operacyjnych.

2.2.3 Zgodność z innymi programami operacyjnymi

Projekty wspierane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 uzupełnią projekty realizowane przez programy operacyjne zarządzane przez właściwe ministerstwa. Zgodność programów jest zapewniona również na poziomie regionalnym. Program Operacyjny powstał we współpracy z regionami, których dotyczy, i w ten sposób została zapewniona zgodność z celami programów rozwoju regionalnego.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 jest komplementarny do następujących programów, wdrażanych po stronie polskiej:

- Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pokrywające się obszary są następujące: podregion bielsko-bialski i przylegający powiat pszczyński.
- Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Pokrywające się obszary są następujące to: podregion krośnieńsko-przemyski i przylegający podregion: rzeszowsko-tarnobrzeski.
- Program Morza Bałtyckiego 2007-2013 obejmuje całe terytorium Polski.
- Program Operacyjny Europy Centralnej obejmuje całe terytorium Polski i Republiki Słowackiej.
- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC obejmuje całe terytorium Polski i Republiki Słowackiej

Spójność z narodowymi i regionalnymi programami wdrażanymi w ramach Celu Konwergencja.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 jest komplementarny do innych programów operacyjnych wdrażanych w ramach Celu Konwergencja w Polsce.

- PO Infrastruktura i Środowisko,
- PO Innowacyjna Gospodarka,
- PO Kapitał ludzki,
- Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007-2013 (RPO Województwa Podkarpackiego, RPO Województwa Małopolskiego, RPO Województwa Śląskiego).

Obszar wsparcia objętym Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka częściowo pokrywa się w Republice Słowackiej z programem operacyjnym: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka – Republika Czeska 2007-2013. Pokrywającym się terytorium jest Kraj Žilinský.

Program Operacyjny Republika Słowacka – Republika Czeska zawiera dwie osie priorytetowe (poza Pomocą techniczną) – „Wsparcie społeczno-kulturalnego i ekonomicznego rozwoju obszaru transgranicznego i poprawa współpracy” i „Poprawa dostępności obszaru transgranicznego i rozwój środowiska”. Obie osie priorytetowe są zgodne z osiami priorytetowymi Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Podobne ukierunkowanie osi priorytetowych umożliwia wzajemne wsparcie rozwoju w trójkącie granicznym: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka – Republika Czeska.

Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej działające jako Instytucja Zarządzająca w Programie Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka – Republika Czeska 2007-2013 i jako Koordynator Krajowy Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka jest odpowiedzialna za administrowanie zadaniami obu programów i zapewnia, że nie będzie dochodzić do potencjalnego nakładania się wsparcia projektów w ramach podobnej osi priorytetowej.

Spójność osi priorytetowych Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka z innymi programami operacyjnymi w ramach Celu Konwergencja jest uwidoczniła w Republice Słowackiej w sposób następujący:

Spójność z narodowymi i regionalnymi programami wdrażanymi w ramach Celu Konwergencja

- PO Transport (głównie osie priorytetowe koncentrujące się na modernizacji głównych korytarzy transportowych TEN-T, transporcie intermodalnym i budowaniu autostrad, infrastruktury drogowej)
- PO Społeczeństwo Informacyjne (głównie osie priorytetowe: Elektronizacja administracji publicznej i rozwój usług, Poprawa dostępu do Internetu szerokopasmowego, wsparcie obszaru bez dostępu do Internetu szerokopasmowego),
- PO Środowisko (głównie osie priorytetowe: Zintegrowana ochrona, ekonomiczne wykorzystanie wody i ochrona przeciwpowodziowa, Zarządzanie odpadami, Ochrona i regeneracja środowiska naturalnego i krajobrazu).
- PO Zatrudnienie i Społeczne Włączenie (głównie os priorytetowa: Wsparcie zatrudnienia).
- PO Konkurencyjność i Rozwój Gospodarczy (głównie osie priorytetowe: Wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw i usług głównie poprzez promocję innowacji, skoncentrowaniu na wspieraniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami nauki i badawczymi, budowanie nowej infrastruktury, klastrów, centrów innowacji, itd., następna os priorytetowa skoncentrowana jest na wsparciu MŚP działających w turystyce);
- PO Nauka i Badania (główna os priorytetowa jest ukierunkowana na poprawę warunków dla nauki i instytucji badawczych i współpracy pomiędzy Nauką i Instytucjami Badawczymi, itd).

- Regionalne RPO (głównie osie priorytetowe: Rozwój turystyki i potencjału kulturowego regionu, regeneracja osad. Można także znaleźć spójność z Regionalnymi PO, głównie w osiach priorytetowych wspierających turystykę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest finansowym instrumentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Polsce. W Republice Słowackiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie finansowany z EFRRO podczas okresu programowania 2007-2013. Główne zróżnicowanie pod względem możliwego nakładania się projektów finansowanych z Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w Polsce i Republice Słowackiej – to wartość dodana i efekt transgraniczny dla regionu przygranicznego.

Na Słowacji jest realizowany Program Operacyjny dla usług wodnych i hodowli ryb. Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego jako jednostka krajowa wraz z Instytucją Zarządzającą i Wspólnym Komitetem Monitorującym zapewniają, aby nie dochodziło do podwójnego finansowania projektów w ramach programu współpracy Transgraniczne Polska – Republika Słowacka a PO Żywienia Ryb na Słowacji.

W Polsce będzie wdrażany Program Operacyjny na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rybołówstwa i Obszarów Nadbrzeżnych 2007-2013 współfinansowany z EFR.

Każda operacja wybrana dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka musi wykazywać oddziaływanie transgraniczne, co stanowi linię rozgraniczającą pomiędzy finansowaniem z EFRR a EFRROW, EFR.

Ocena projektów przez wspólny panel ekspertów (włączając regionalnych ekspertów) i decyzja podjęta przez Komitet Monitorujący będą gwarantować, iż uniknie się ryzyka podwójnego finansowania.

Uczestnictwo regionalnych przedstawicieli w ramach Komitetu Monitorującego podczas procesu podejmowania decyzji jest gwarancją, że projekty będą równolegle wdrażane do innych projektów wykonywanych w ramach innych programów i będzie osiągnięty efekt synergii.

3. Postęp rzeczowy w realizacji Programu

Program został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2007 r., w związku z czym nie rozpoczął działania przed upływem 2007 roku.

W roku 2007 Program był na etapie tworzenia i planowania.

3.1. Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej

W okresie sprawozdawczym nie nastąpił postęp rzeczowy w realizacji osi priorytetowej I

Wskaźnik – nazwa	Wartość wyjściowa 2007	Wartość docelowa (2015)	Wykonanie w 2007 r.
Oś priorytetowa I			
wskaźnik produktu			
Liczba wspólnych projektów	0	100	0
Liczba partnerów	0	200	0

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
RAPORT ROCZNY 2007

Liczba kilometrów nowych /zmodernizowanych transgranicznych połączeń komunikacyjnych	0	200	0
wskaźnik rezultatu			
Liczba mieszkańców będących pod oddziaływaniem nowej/zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej	0	70000	0
Kobiety	0	35000	0
Mężczyźni	0	35000	0
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez nową /zmodernizowaną infrastrukturę ochrony środowiska	0	60000	0
Kobiety	0	30000	0
Mężczyźni	0	30000	0
Liczba miejscowości/wsi będąca pod bezpośrednim oddziaływaniem nowej/zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej	0	180000	0
Liczba trwałych polsko-słowackich kontaktów partnerskich	0	30	0

3.2. Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno - gospodarczy

W okresie sprawozdawczym nie nastąpił postęp rzeczowy w realizacji osi priorytetowej II

Wskaźnik – nazwa	Wartość wyjściowa 2007	Wartość docelowa (2015)	Wykonanie w 2007 r.
Oś priorytetowa II			
wskaźnik produktu			
Liczba wspólnych projektów	0	200	0
Liczba partnerów	0	500	0
Liczba odnowionych obiektów historycznych	0	90	0
Liczba inicjatyw, które przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej	0	25	0
Liczba instytucji zaangażowanych w działalność sieci	0	100	0
Liczba produktów turystycznych	0	350	0
wskaźnik rezultatu			
Liczba uczestników kursów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje	0	5 000	0
Kobiety	0	2 500	0
Mężczyźni	0	2 500	0
Liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu projektu	0	100	0
Liczba mieszkańców będąca pod oddziaływaniem projektów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa	0	40000	0
Kobiety	0	20 000	0
Mężczyźni	0	20 000	0
Liczba pracowników służb ratowniczych, którzy ukończyli kursy	0	300	0

3.3. Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

W okresie sprawozdawczym nie nastąpił postęp rzeczowy w realizacji osi priorytetowej III

Wskaźnik – nazwa	Wartość wyjściowa 2007	Wartość docelowa (2015)	Wykonanie w 2007 r.
Oś priorytetowa III			
wskaźnik produktu			
Liczba wspólnych projektów	0	1 200	0
Liczba partnerów	0	2 400	0
Liczba projektów pozwalających na wsparcie równych szans dla kobiet i grup marginalizowanych społecznie	0	50	0
Liczba wspólnych imprez/spotkań organizowanych po raz pierwszy	0	200	0
wskaźnik rezultatu			
Liczba uczestników kursów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje	0	1 000	0
Kobiety	0	500	0
Mężczyźni	0	500	0
Liczba umów partnerskich realizowanych po zakończeniu realizacji projektu	0	400	0
Liczba instytucji współpracujących po zakończeniu projektu	0	600	0

3.4. Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna

W okresie sprawozdawczym powołano:

- Instytucje Zarządzającą,
- Instytucje Certyfikującą
- Instytucje Audytową,
- Punkty Informacyjne (2).

Wskaźnik – nazwa	Wartość wyjściowa 2007	Wartość docelowa (2015)	Wykonanie w 2007 r.
Oś priorytetowa IV			
wskaźnik produktu			
Utworzone i działające: Instytucja Zarządzająca, Certyfikująca, Audytowa, Wspólny Sekretariat Techniczny, Punkty Informacyjne	0	6	5

System przetwarzania danych	0	1	0
Ocena w połowie okresu realizacji i ocena ex-post	0	2	0
wskaźnik rezultatu			
Liczba zorganizowanych szkoleń	0	50	0
Strona internetowa dotycząca Programu	0	1	0
Liczba złożonych projektów	0	600	0
Liczba przeszkolonych osób (mężczyzn/kobiet)	0	2 000	0

4. Postęp finansowy w realizacji Programu

Program został zatwierdzony do realizacji przez Komisję Europejską w dniu 20 grudnia 2007 r. W 2007 r. Program był w okresie planowania, dlatego też nie rozpoczęły się działania wdrażające, które skutkowałyby postępem finansowym.

W dniu 28 grudnia 2007 r. na konto programowe Instytucji Zarządzającej została przekazana przez Komisję Europejską płatność zaliczkowa w wysokości 2 % alokacji Programu (części EFRR) tj. 3 148 155,26 €.

Na koniec 2007 r. na koncie programowym narosły odsetki w wysokości 1 150,71 €.

4.1. Oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury Transgranicznej

- a) Wartość wydatków poniesionych przez beneficjentów, zawartych we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej z uwzględnieniem wkładu własnego.

Nie dotyczy

- b) Wartość całkowita płatności otrzymanych od Komisji Europejskiej oraz dane ilościowe dotyczące wskaźników finansowych, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 1083/2006.

Nie dotyczy

- c) Wartość wydatków poniesiona przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

Nie dotyczy

4.2. Oś priorytetowa II: Rozwój społeczno – gospodarczy

- a) Wartość wydatków poniesionych przez beneficjentów, zawartych we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej z uwzględnieniem wkładu własnego.

Nie dotyczy

- b) Wartość całkowita płatności otrzymanych od Komisji Europejskiej oraz dane ilościowe dotyczące wskaźników finansowych, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 1083/2006.

Nie dotyczy

- c) Wartość wydatków poniesiona przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

Nie dotyczy

4.3. Oś priorytetowa III: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

- a) Wartość wydatków poniesionych przez beneficjentów, zawartych we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej z uwzględnieniem wkładu własnego.

Nie dotyczy

- b) Wartość całkowita płatności otrzymanych od Komisji Europejskiej oraz dane ilościowe dotyczące wskaźników finansowych, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 1083/2006.

Nie dotyczy

- c) Wartość wydatków poniesiona przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

Nie dotyczy

4.4. Oś priorytetowa IV: Pomoc techniczna

- a) Wartość wydatków poniesionych przez beneficjentów, zawartych we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej z uwzględnieniem wkładu własnego.

Nie dotyczy

- b) Wartość całkowita płatności otrzymanych od Komisji Europejskiej oraz dane ilościowe dotyczące wskaźników finansowych, o których mowa w art. 66 ust. 2 Rozporządzenia 1083/2006.

Nie dotyczy

- c) Wartość wydatków poniesiona przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

Nie dotyczy

4.5. Tabela postępu finansowego

Tabela: Osie priorytetowe w podziale na źródła finansowania (€)

	Wydatki poniesione przez beneficjentów zawarte we wnioskach o płatność przesłanych do Instytucji Zarządzającej	Odpowiadający wkład publiczny	Wydatki prywatne	Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów	Łącznie płatności otrzymane z Komisji	Płatność zaliczkowa z KE
Oś priorytetowa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 155,26
Oś priorytetowa II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oś priorytetowa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oś priorytetowa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma całkowita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie w regionach objętych wsparciem przejściowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
łącznie w regionach nieobjętych wsparciem przejściowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nd
wydatki w rodzaju EFS jeżeli program jest współfinansowany przez EFRR	-	-	-	-	-	nd
wydatki w rodzaju EFRR jeżeli program jest współfinansowany przez EFS	-	-	-	-	-	nd

4.6. Postęp finansowy w podziale na kategorie interwencji

Tabela: Indykatorywny podział wkładu wspólnotowego z EFRR według kategorii (€)

Indykatorywny podział wkładu wspólnotowego z EFRR według kategorii		
Kody Interwencji		
Kod	Wartość alokacji 2007-2013	Wykonanie w 2007 r.
3	629 631	0,00
10	629 631	0,00
11	629 631	0,00
12	629 631	0,00
13	629 631	0,00
14	629 631	0,00
23	33 055 630	0,00

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
RAPORT ROCZNY 2007

24	6 296 311	0,00
25	2 361 116	0,00
26	1 574 078	0,00
28	787 039	0,00
31	472 223	0,00
39	314 816	0,00
40	157 408	0,00
41	314 816	0,00
42	472 223	0,00
43	157 408	0,00
44	1 888 893	0,00
45	2 046 301	0,00
46	6 296 311	0,00
47	787 039	0,00
48	1 574 078	0,00
50	314 816	0,00
51	1 574 078	0,00
53	2 361 116	0,00
54	2 361 116	0,00
55	12 592 621	0,00
56	12 592 621	0,00
57	14 166 699	0,00
58	12 592 621	0,00
59	12 592 621	0,00
60	7 870 388	0,00
61	1 101 854	0,00
66	314 815	0,00
67	472 223	0,00
69	314 815	0,00
73	1 416 670	0,00
74	1 416 670	0,00
80	1 574 078	0,00
81	629 631	0,00
85	4 407 417	0,00
86	4 407 417	0,00
Ogółem	157 407 763	0,00
Forma finansowania		
1	157 407 763	0,00
Terytorium		
8	157 407 763	0,00
Ogółem	157 407 763	0,00

4.7. Alokacja przeznaczona na Program w podziale na Priorytety

Tabela: Alokacja dla Programu na lata 2007-2013 (€)

Oś priorytetowa	Środki Wspólnoty	Środki publiczne	Środki prywatne	Środki całkowite	Poziom współfinansowania Wspólnoty
Oś priorytetowa I	67 685 338	11 944 471	-	79 629 809	85%
Oś priorytetowa II	53 518 639	9 444 466	-	62 963 105	85%

Oś priorytetowa III	26 759 320	4 722 233	-	31 481 553	85%
Oś priorytetowa IV	9 444 466	1 666 670	-	11 111 136	85%
Suma	157 407 763	27 777 840	-	185 185 603	85%

5. Kroki podjęte przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący w celu zapewnienia jakości i skuteczności realizacji Programu.

5.1. System Zarządzania i Kontroli

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz zgodnie z zapisami *Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013*, zatwierdzonego decyzją KE w dniu 20 grudnia 2007 r., w celu zapewnienia odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli powołano następujące instytucje programowe.

5.1.1 Instytucja Zarządzająca (IZ)

Na podstawie art. 59 ust. 1 Rozporządzenia nr 1083/2006, art. 14 ust. 1 Rozporządzenia nr 1080/2006 oraz zgodnie z zapisami Programu, zatwierdzonego decyzją KE w dniu 20 grudnia 2007 r., funkcja IZ ww. Programem została powierzona ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego. IZ została wyznaczona również w *Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013* przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., zaakceptowanych przez KE decyzją nr K(2007)1984 w dniu 7 maja 2007 r. oraz w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. *w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego* oraz Zarządzenia nr 1 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2008 r. *w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego* zadania IZ wykonuje Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy zakres zadań DWT został określony w *Regulaminie Organizacyjnym Departamentu Współpracy Terytorialnej MRR*.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA	Dane kontaktowe
<p>MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ</p>	<p>Iwona Brol Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w MRR ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa tel. +48 22 501 51 04 fax. +48 22 501 51 56 e-mail: iwona.brol@mrr.gov.pl</p>

5.1.2 Komitet Monitorujący (KM)

Zgodnie z art. 63 Rozporządzenia nr 1083/2006 Komitet Monitorujący program jest powoływany w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia państwa członkowskiego o decyzji zatwierdzającej program operacyjny.

W okresie sprawozdawczym nie został powołany Komitet Monitorujący.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program odbyło się 12 marca 2008 r. w Zakopanem.

5.1.3 Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia nr 1080/2006 Instytucja Zarządzająca tworzy WST, którego zadaniem jest m. in. wspomaganie IZ i KM w realizacji ich zadań. WST zostaje powołany na mocy umowy zawieranej w formie pisemnej na czas realizacji określonych zadań.

W okresie sprawozdawczym WST nie został uruchomiony - trwały prace nad powierzeniem zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem WST Fundacji „Fundusz Współpracy”.

W dniu 22 lutego 2008 r. IZ podpisała umowę z Fundacją „Fundusz Współpracy” w sprawie utworzenia i funkcjonowania WST dla PWT PS. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki stron dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

5.1.4 Instytucja Certyfikująca (IC)

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. *o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. W ramach MRR, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, funkcję Instytucji Certyfikującej pełni Departament Instytucji Certyfikującej, podległy bezpośrednio Członkowi Kierownictwa MRR niezależnemu od pozostałych Członków Kierownictwa MRR, odpowiedzialnych za wypełnianie funkcji instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

Formalnie IC została powołana jako departament w MRR Zarządzeniem Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2007 r. *w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego*. Zakres zadań DIC określa Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2008 r. *w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego*.

Departament Instytucji Certyfikującej w zakresie pełnionej funkcji jest komórką niezależną od komórek wykonujących funkcje instytucji zarządzających. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnymi wydziałami w Departamencie określony jest w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Departamentu.

IC została wyznaczona również w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, zaakceptowanych decyzją KE z dnia 7 maja 2007 r. (pkt 10.2.1.4).

Instytucja Wypłacająca

Instytucja Wypłacająca została powołana w celu obsługi technicznej konta programowego i jest odpowiedzialna za dokonywanie płatności na konta beneficjentów.

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. *w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego* oraz Zarządzenia nr 1 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2008 r. *w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego*

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego rolę Instytucji Wyplacającej pełni Departament Ekonomiczno-Finansowy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W dniu 12 września 2007 r. w Narodowym Banku Polskim został założony **rachunek bankowy** do obsługi środków EFRR w ramach Programu.

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA	Dane Kontaktowe
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCEJ	Sylwester Zajac Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej w MRR ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa tel. +48 22 501 51 01 fax. +48 22 501 51 12 Sylwester.Zajac@mrr.gov.pl

5.1.5 Instytucja Audytowa (IA)

Zgodnie z decyzją Państw Członkowskich uczestniczących w Programie wspólna Instytucja Audytowa jest umiejscowiona w Polsce. Jej zadania wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcje pełni sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Finansów. Zadania te są wykonywane za pośrednictwem jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, tj. wyodrębnionej komórki organizacyjnej w MF (Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE) oraz właściwych miejscowo urzędów kontroli skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa.

Państwa uczestniczące w Programie nie zdecydowały, aby wyznaczona dla Programu IA była upoważniona do bezpośredniego wykonywania swoich zadań na terytorium wszystkich krajów uczestniczących w Programie. W związku z powyższym IA będzie wspierana przez Grupę Auditorów, utworzoną na podstawie art. 14(2) Rozporządzenia nr 1080/2006. W skład grupy audytorów wejdą przedstawiciele polskiego Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej

Przeprowadzanie audytów na terenie własnego kraju, w ramach uzgodnionej strategii audytu, pozostaje obowiązkiem każdego z Państw Członkowskich uczestniczących w Programie.

Grupa audytorów została powołana w marcu 2008 r.

INSTYTUCJA AUDYTOWA	Dane Kontaktowe
MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT CERTYFIKACJI I POŚWIADCZEŃ ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ	Agnieszka Królikowska Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w MF ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel. +48 22 694 3282 fax. +48 22 694 5152

5.1.6 Kontrolerzy powołani zgodnie z art. 16 Rozporządzenia nr 1080/2006

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia nr 1080/2006 zostali wyznaczeni kontrolerzy po stronie polskiej oraz słowackiej:

KONTROLERZY I-GO STOPNIA	Dane Kontaktowe
POLSKA:	<p>Elżbieta Sołtysek Dyrektor Gabinetu Wojewody Śląski Urząd Wojewódzki 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 Centrala tel. +48 (032) 20-77-174 Fax: +48 (032) 20-77-225 e-mail: soltysek@katowice.uw.gov.pl</p>
	<p>Jarosław Reczek Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpacki Urząd Wojewódzki ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów tel. 017 867-10-00 fax 017 867-19-50 e-mail: ef@rzeszow.uw.gov.pl</p>
	<p>Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel.: 0123921200 fax: 0124227208 email: zf@malopolska.uw.gov.pl</p>
REPUBLIKA SŁOWACKA:	<p>Ing. Jozef Borbély Dyrektor Wydziału Kontroli Współpracy Transgranicznej Regionalna Agencja Wspomagania Rozwoju Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Phone.: +421 2 583 17 442, fax.: +421 2 583 17 584, e-mail: jozef.borbely@build.gov.sk</p>

5.2. Wspólne przygotowanie programu

Prace nad przygotowaniem dokumentu programowego dotyczącego współpracy polsko-słowackiej w ramach Nowej Perspektywy Finansowej rozpoczęto w grudniu 2005 roku spotkaniem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej (Instytucja Zarządzająca) oraz Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej (Instytucja Krajowa).

W styczniu 2006 roku została powołana Grupa Robocza, w skład której weszli przedstawiciele:

- Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Rzeczpospolita Polska), Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego (Republika Słowacka);
- Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka;
- Urzędów Marszałkowskich województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego (Rzeczpospolita Polska);
- Wyższych Jednostek Terytorialnych krajów: Prešovskiego i Žilińskiego (Republika Słowacka);
- Euroregionów: Beskidy, Tatry i Karpackiego (Rzeczpospolita Polska).

Z początkiem 2007 roku ukończono prace nad projektem dokumentu programowego na nowy okres finansowy Unii Europejskiej, dla którego została opracowana prognoza oddziaływania na środowisko.

2 marca 2007 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie pomiędzy przedstawicielami Instytucji Zarządzającej a Komisji Europejskiej w celu uzgodnienia zapisów dokumentu programowego.

Projekt Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym przeprowadzonym: w Polsce (od 7 do 28 maja 2007 r.), na Słowacji (od 18 maja do 7 czerwca 2007 r.). W Polsce odbyły się także dwa spotkania konsultacyjne : 28 maja 2007 r. w Katowicach, 29 maja 2007 r. w Rzeszowie.

24 lipca 2007 r. Instytucja Zarządzająca Programem IW INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006 przesłała oficjalnie projekt dokumentu programowego do Komisji Europejskiej.

24 października 2007 r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie uzgodnieniowe pomiędzy IZ a KE, podczas którego wyjaśniono uwagi KE do złożonego dokumentu programowego.

20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (POWT PL-SK 2007-2013) - decyzja nr „C (2007) 6534”.

Kalendarium wydarzeń		
Data	Miejsce	Wydarzenie
30-31 stycznia 2006	Bratysława	I posiedzenie Grupy Roboczej
16-17 marca 2006	Kraków	II posiedzenie Grupy Roboczej
10-11 maja 2006	Turčianske Teplice (SK)	III posiedzenie Grupy Roboczej

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013
RAPORT ROCZNY 2007

13-14 lipca 2006	Myczkowce (PL)	IV posiedzenie Grupy Roboczej
2-3 sierpnia 2006	Bratysława	spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego INTERREG III A PL-SK
9-10 sierpnia 2006	Warszawa	spotkanie polskiej części Grupy Roboczej
23-24 sierpnia 2006	Vyšné Ružbachy (SK)	V posiedzenie Grupy Roboczej
11-12 września 2006	Warszawa	spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego
20 września 2006	Warszawa	spotkanie polskiej części Grupy Roboczej
3-4 października 2006	Wisła (PL)	VI posiedzenie Grupy Roboczej
22-23 listopada 2006	Bratysława	spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz WST
27-28 listopada 2006	Terchova (SK)	VII posiedzenie Grupy Roboczej
8 grudnia 2006	Warszawa	spotkanie robocze przedstawicieli polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, słowackiego Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego, WST oraz przedstawicieli polskich województw i euroregionów
20-21 luty 2007	Katowice	VIII posiedzenie Grupy Roboczej
2 marca 2007	Bruksela	I spotkanie uzgodnieniowe dotyczące Programu pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Komisją Europejską
13-14 marca 2007	Zakopane	I posiedzenia polsko-słowackiej Grupy Roboczej ds. wdrażania mikroprojektów i projektów sieciowych
27-28 marzec 2007	Stara Leśna (SK)	IX posiedzenie Grupy Roboczej
7 do 28 maja 2007	Polska	konsultacje społeczne Programu Operacyjnego oraz analizy oddziaływania na środowisko
15-16 maj 2007	Rytra (PL)	X posiedzenie Grupy Roboczej
18 maja - 7 czerwca 2007	Słowacja	konsultacje społeczne Programu Operacyjnego
28 maja 2007	Katowice	I spotkanie konsultacyjne dot. Programu Operacyjnego
29 maja 2007	Rzeszów	II spotkanie konsultacyjne dot. Programu Operacyjnego
31 maja 2007	Warszawa	II posiedzenia polsko-słowackiej Grupy Roboczej ds. wdrażania mikroprojektów i projektów sieciowych
24 lipca 2007	Warszawa	Oficjalne złożenie projektu dokumentu programowego do Komisji Europejskiej
30-31 lipiec 2007	Bratysława	XI posiedzenie Grupy Roboczej
27-28 września 2007	Sieniawa (PL)	XII posiedzenie Grupy Roboczej
24 października 2007	Bruksela	II spotkanie uzgodnieniowe dotyczące Programu pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Komisją Europejską
29-30 października 2007	Gerlachow (SK)	XIII posiedzenie Grupy Roboczej

RAPORT ROCZNY 2007

15-16 listopada 2007	Zakopane	III posiedzenia polsko-słowackiej Grupy Roboczej ds. wdrażania mikroprojektów i projektów sieciowych
20 grudnia 2007	Bruksela	Zatwierdzenie Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską

Podczas posiedzeń polsko – słowackiej Grupy Roboczej w 2007 r. zostały przygotowane następujące dokumenty programowe:

- Program Operacyjny,
- Podręcznik Programu,
- Wniosek projektowy wraz z instrukcją,
- Kryteria wyboru projektów do dofinansowania,
- Regulamin Komitetu Monitorującego,
- Budżet Pomocy Technicznej

Pakiet dokumentów niezbędnych do uruchomienia naboru projektów do dofinansowania został zatwierdzony podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu, które odbyło się w dniu 12 marca 2008 r.

Ponadto Podczas posiedzeń polsko-słowackiej Grupy Roboczej ds. wdrażania mikroprojektów i projektów sieciowych w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 przygotowywane były dokumenty dotyczące realizacji Osi Priorytetowej III - Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

5.3. System gromadzenia danych

Podstawową obsługę Programu w zakresie gromadzenia wiarygodnych danych, monitorowania i sprawozdawczości finansowej, zgodnie z wymogami regulacji europejskich, będzie pełnił Krajowy System Informatyczny (KSI - SIMIK 07-13). KSI (SIMIK 07-13) zbudowany został w celu zapewnienia możliwości gromadzenia danych dotyczących realizacji poszczególnych operacji, niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny. KSI (SIMIK 07-13) jest systemem scentralizowanym, ale założono możliwość transmisji danych w formie elektronicznej z osobnym systemem informatycznym do obsługi programów współpracy terytorialnej, w przypadku ewentualnego utworzenia takiego systemu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami KSI (SIMIK 07-13) jest przede wszystkim systemem rejestracyjnym, tzn. gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń, np. po stwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne. W szczególności system umożliwi gromadzenie danych w zakresie:

- obsługi cyklu życia projektu, w tym:
 - ewidencjonowania wniosków o dofinansowanie projektu,
 - ewidencjonowania dużych projektów w zakresie określonym w Rozporządzeniu nr 1828/2006,
 - ewidencjonowania umów/decyzji o dofinansowanie projektu,
 - ewidencjonowania wniosków o płatność,
 - ewidencjonowania danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów;
- ewidencji danych dotyczących programów operacyjnych,
- prowadzenia rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania, kwot odzyskanych i kwot wycofanych (rejestru obciążeń na projekcie).

Ponadto KSI (SIMIK 07-13) umożliwia tworzenie określonych raportów, w szczególności:

- zestawień wydatków i wniosków o płatność z poziomu każdej instytucji uczestniczącej we wdrażaniu Programu,
- prognoz wydatków.

5.4. Problemy w trakcie realizacji Programu

W okresie sprawozdawczym nie napotkano istotnych problemów w realizacji Programu.

5.5. Wykorzystanie pomocy technicznej

W okresie sprawozdawczym nie korzystano ze środków pomocy technicznej. Trwały ustalenia dotyczące podziału środków priorytetu Pomoc Techniczna pomiędzy Instytucje zaangażowane w realizację programu.

6. Informacja i Promocja

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 konferencje informacyjno – promocyjne dotyczące Programu. Pomiędzy 18 a 20 czerwca 2007 r. zorganizowano spotkania z potencjalnymi beneficjentami w Rzeszowie, Bielsko Białej oraz Krakowie (wszystkie miasta w Polsce), podczas których przedstawiono podstawowe informacje nt. Programu oraz główne zasady ubiegania się o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2007 -2013.

Ponadto Informacje o Programie publikowane były na stronach internetowych instytucji zaangażowanych w realizację Programu:

www.interreg.gov.pl

www.build.gov.sk

www.vucpo.sk

www.regionzilina.sk

www.malopolskie.pl/ewt

<http://ewt.silesia-region.pl>

www.wrota.podkarpackie.pl

www.si.podkarpackie.pl

W związku z późnym zatwierdzeniem Programu, w 2007 r. nie wyprodukowano materiałów informacyjnych oraz promocyjnych Programu.

Ponadto w 2007 r. trwały prace nad opracowaniem Planu Komunikacji dla Programu, który zostało złożony do Komisji w kwietniu 2008 r.

7. Zgodność z prawem wspólnotowym

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane z przestrzeganiem prawa wspólnotowego.

8. Duże projekty

Nie dotyczy

9. Korekty finansowe zgodnie z art. 98 Rozporządzenia nr 1083/2006

W 2007 r. nie były wprowadzane korekty finansowe zgodnie z art. 98 Rozporządzenia nr 1083/2006.

10. Modyfikacje zgodnie z art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006

W 2007 r. nie były wprowadzane modyfikacje zgodnie z art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006.