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Rola WST w procesie wdrażania projektów

• Przeprowadzenie szkoleń;
• Przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie projektów;
• Koordynacja procesu podpisywania umów;
• Weryfikacja raportów z postępu realizacji projektów;
• Opiniowanie zmian w projektach;
• Wizyty na miejscu realizacji projektów; 
• Udzielanie informacji nt procesów związanych z wdrażaniem  

projektów;
• Promocja Programu oraz weryfikacja promocji projektów;
• Wsparcie Komitetu Monitorującego;
• Raportowanie postępu wdrażania Programu;
• Gromadzenie i aktualizacja danych monitoringowych;



Realizacja projektów – instytucje 
zaangażowane

• Kontrolerzy 1-ego stopnia;
• Wspólny Sekretariat Techniczny;
• Instytucja Zarządzająca;
• Instytucja Wypłacająca;
• Koordynator Krajowy;
• Regionalne punkty kontaktowe/ Infopointy;
• Inne (krajowe instytucje audytowe, Najwyższa

Izba Kontroli, instytucje UE…..);



Rola Partnera Wiodącego
• Zarządzanie projektem (proces ciągły!!!!!!!) ;

– zapewnienie wdrażania projektu zgodnie z
zaplanowanymi działaniami, budżetem, czasem
realizacji;

– Zapewnienie wdrażania projektu zgodnie z
procedurami obowiązującymi w Programie;

– Zapewnienie wysokiej jakości współpracy pomiędzy
partnerami projektu;

• Reprezentacja projektu oraz pozostałych
partnerów w kontaktach z „otoczeniem
zewnętrznym”;



Rola Partnera Wiodącego
• Odpowiedzialność za:

– Prawidłową realizację całego projektu;
– Nieprawidłowości;

• Aktualizacja i posiadanie pełnej wiedzy nt. stanu
wdrażania projektu;

• Stworzenie i zapewnienie drożności w całym okresie
trwania projektu kanałów komunikacyjnych w
partnerstwie;

• Przekazywanie pełnej informacji do partnerów projektu
uzyskanej od instytucji zaangażowanych we wdrażanie
programu;

• Przekazywanie pełnej informacji od partnerów projektu
do instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;



Współpraca z WST
Ogólne zasady:

– WST kontaktuje się głównie z PW;
– partnerzy projektu komunikują się zawsze przez PW;
– reprezentacja PW przez osobę upoważnioną (wniosek

aplikacyjny);
– Oczekujemy, że PW posiada pełną informację nt stanu

wdrażania całego projektu;
– PW odpowiada za zapewnienie terminowości oraz wysokiej

jakości przesyłanych do WST (i nie tylko) dokumentów;
– Efektywność i partnerstwo w współpracy na linii PW WST;
– Ewentualne problemy zgłaszane przy uwzględnieniu czasu

potrzebnego na podjęcie odpowiedniej reakcji;



Dziękuję za uwagę


